

План мероприятий
по доступности для инвалидов на 2017 — 2020г.

№ п/п	Мероприятия	Срок
1.	Ремонт крыльца с установкой поручней, дренажных и водосборных решеток, расширение площадки перед входом	2018 г.
2.	Оборудование санитарно-гигиенического помещения	2018 г.
3.	Установка кнопки вызова специалистов	2017 г.
4.	Установка пандуса в холле от входной двери.	2017 г.
5.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2017 г.
6.	Установка поручней вдоль лестницы внутри здания	2018 г.
7.	Оборудование комплексной системы информации (визуальной, звуковой, тактильной)	2018 г.
8.	Обучение русскому жестовому языку.	2018 г.
9.	Замена входной двери, установка доводчиков дверей.	2019 г.
10.	Замена дверей, расширение дверных проемов.	2020 г.

Количество (видов) предоставляемых услуг на объекте -

Общее количество работников учреждения - 46

Число работников, предоставляющих услуги - 35

Наличие утвержденного паспорта доступности объекта и услуг - да

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий для доступности для инвалидов

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Установка поручней на пандус	2016
2	Реконструкция входной группы (замена пандуса, выравнивание ступеней, расширение площадки перед входом, расширение дверного проема, установка двойных распашных дверей, установка доводчиков дверей, оборудование специальными знаками для слабовидящих стеклянных поверхностей дверей, обустройство козырька над входной дверью, укладка тактильных элементов) — мероприятие можно при необходимости «разбить» на несколько лет	2017
3	Расширение дверных проемов, замена дверей	2018-2022
4	Оборудование санитарно-гигиенических зон (замена унитазов, установка поручней, замена раковин, оборудование кнопкой вызова, расширение дверного проема, установка безпороговых дверей)	2023-2025

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Закрепление приказом учреждения сотрудников для оказания помощи инвалидам при получении услуг	2015
2	Внесение изменений в должностные инструкции	2015
3	Проведение обучения (инструктирования) персонала для работы с инвалидами	2015

1	Закрепление приказом учреждения сотрудников для оказания помощи инвалидам при получении услуг	2015
2	Внесение изменений в должностные инструкции	2015
3	Проведение обучения (инструктирования) персонала для работы с инвалидами	2015
4	Обучение русскому жестовому языку	2018